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 Pour réaliser une des tâches nécessaires (sauf A et C), l'architecte doit donc 

au préalable finaliser une ou plusieurs autres tâches. Par exemple : 

      pour réaliser la tâche B, il doit avoir déjà finalisé A, ce qui s'écrit B  A ; 

      pour réaliser la tâche D, il faut au préalable avoir réalisé A (D  A), aussi 

B (D  B, soit finalement la chaîne D  B  A) et enfin C (D  C). 
 

     Déterminer toutes les chaînes possibles pour réaliser la tâche F. 

 

 

 

 
 

 

 

Le but de l'architecte est de déterminer l'ordre de la suite d'actions qu'il doit 

entreprendre pour minimiser son temps de travail. 
  

   Pour chacune des chaînes précédentes (permettant de réaliser F), calculer sa 

durée totale de mise en œuvre ; expliquer pourquoi l'architecte ne pourra 

commencer à travailler sur la tâche F avant au moins 13 heures (voire plus). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Pour déterminer l'ordre le plus adéquat pour l'exécution de l'ensemble des 

tâches qui lui incombent, ainsi l'architecte choisit de commencer à construire 

un graphe ordonné représentant la situation. Compléter ce graphe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Compléter le diagramme de Gantt ci-dessous pour aider l'architecte à établir 

son échéancier des heures de début de chacune des tâches « au plus tôt ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour mettre en œuvre la construction 

d'une maison, une fois les plans réalisés 

et les démarches administratives enta-

mées, un architecte doit sélectionner les 

entreprises de bâtiment qui intervien-

dront sur le chantier, et les coordonner. 
 

Le tableau ci-contre indique les 

différentes tâches qui attendent l'archi-

tecte et la durée de travail qu'il estime 

pour la préparation de chacune des tâches 

qui l'attendent. La colonne « Contraintes » 

indique, pour chacune des tâches notées 

en tête de ligne, les tâches qui devront 

être réalisées au préalable avant que 

l'architecte puisse s'atteler à celle-ci. 
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Tâche Durée Contraintes 

A Achat terrain 2 h - 

B Fondations 4 h A 

C Préfabriqué 4 h - 

D Assemblage 2 h A B C 

E Couverture 3 h D 

F Peinture 3 h D E H I 

G Menuiserie 1 h D E H 

H Sanitaires 1 h D 

I Électricité 2 h D E 
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     Compléter le diagramme de Gantt ci-dessous pour aider l'architecte à établir 

son échéancier des heures de début de chacune des tâches « au plus tard », 

sachant que les contraintes de rendu du dossier lui imposent de tout achever 

en au maximum de 19 heures de travail. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

     Déduire des deux diagrammes précédents les marges de flexibilité de l'archi-

tecte pour chaque tâche (intervalle entre l'heure de début « au plus tôt » et 

l'heure de début « au plus tard ») en complétant le diagramme ci-dessous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Une fois les tâches précédentes accomplies, l'architecte devra, en une journée, 

aller rencontrer une par une l'agence notariale et les entreprises de bâtiment impli-

quées dans le chantier. Il partira de son cabinet, proche de l'agence notariale (A) 

et finira dans l'entreprise s'occupant des sanitaires (H), proche de son domicile. 
 

     Pour minimiser la distance totale qu'il aura à parcourir en voiture, il élabore le  

graphe suivant et y note les distances, en kilomètre, entre tous ces lieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Déterminer, en complétant l'arbre suivant, le trajet que devra réaliser 

l'architecte pour une distance totale minimale, que l'on indiquera. 
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