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Pour mettre en ceuvre la construction
d'une maison, une fois les plans réalisés
et les démarches administratives enta-
mées, un architecte doit sélectionner les
entreprises de batiment qui intervien-
dront sur le chantier, et les coordonner.

Le tableau ci-contre indique les
différentes taches qui attendent l'archi-
tecte et la durée de travail qu'il estime
pour la préparation de chacune des taches
qui l'attendent. La colonne «Contraintes»
indique, pour chacune des taches notées
en téte de ligne, les taches qui devront
étre réalisées au préalable avant que
I'architecte puisse s'atteler a celle-ci.

© Pour réaliser une des taches nécessaires (sauf A et C), I'architecte doit donc

Prénom :

Tache Durée | Contraintes

A | Achat terrain 2h -

B | Fondations 4h A

C | Préfabriqué 4h -

D | Assemblage 2h ABC

E Couverture 3h D

F Peinture 3h DEHI
G Menuiserie 1lh DEH

H Sanitaires 1lh D

| Electricité 2h DE

au préalable finaliser une ou plusieurs autres taches. Par exemple :
* pour réaliser la tache B, il doit avoir déja finalisé A, ce qui s'écrit B «— A ;

* pour réaliser la tche D, il faut au préalable avoir réalisé A (D < A), aussi

B (D « B, soit finalement la chaine D <— B < A) et enfin C (D «— C).
= Déterminer toutes les chaines possibles pour réaliser la tache F.

Le but de l'architecte est de déterminer l'ordre de la suite d'actions qu'il doit
entreprendre pour minimiser son temps de travail.

= Pour chacune des chaines précédentes (permettant de réaliser F), calculer sa
durée totale de mise en ceuvre ; expliquer pourquoi l'architecte ne pourra
commencer a travailler sur la tdche F avant au moins 13 heures (voire plus).

® Pour déterminer l'ordre le plus adéquat pour I'exécution de I'ensemble des
taches qui lui incombent, ainsi I'architecte choisit de commencer a construire
un graphe ordonné représentant la situation. Compléter ce graphe.

= Compléter le diagramme de Gantt ci-dessous pour aider I'architecte a établir
son échéancier des heures de début de chacune des taches « au plus tot ».

o
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3h 6h 9h 12h 15h 18h
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= Compléter le diagramme de Gantt ci-dessous pour aider I'architecte a établir
son échéancier des heures de début de chacune des taches « au plus tard »,
sachant que les contraintes de rendu du dossier lui imposent de tout achever
en au maximum de 19 heures de travail.

o
=

3h 6h 9h 12h 15h 18h

= Déterminer, en complétant l'arbre suivant, le trajet que devra réaliser
I'architecte pour une distance totale minimale, que I'on indiquera.
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= Déduire des deux diagrammes précédents les marges de flexibilité de I'archi-
tecte pour chaque tache (intervalle entre I'neure de début « au plus tot » et c
I'neure de début « au plus tard ») en complétant le diagramme ci-dessous.
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© Une fois les taches précédentes accomplies, I'architecte devra, en une journée,
aller rencontrer une par une l'agence notariale et les entreprises de batiment impli-
quées dans le chantier. 1l partira de son cabinet, proche de I'agence notariale (A)
et finira dans I'entreprise s'occupant des sanitaires (H), proche de son domicile.

"

Pour minimiser la distance totale qu'il aura a parcourir en voiture, il élabore le
graphe suivant et y note les distances, en kilometre, entre tous ces lieux.




